

Retrasa 'Alex' el hospital del ISSSTE

EL DIARIO DE COAHUILA

Lunes, 12 de Julio de 2010

Por Miguel Villarelo



Se inundaron los sótanos de los cuatro edificios ya construidos

Por seguridad, los dos días más lluviosos, en la contingencia de "Alex", ICA retiró sus trabajadores, sin embargo los daños físicos estructurales y la inundación con lodo y escombros retrasarán considerablemente la entrega del Hospital General del ISSSTE que se construye en el Parque Las Maravillas.

El 40 por ciento que llevaba de avance la construcción del nuevo hospital del ISSSTE sufrirá un retraso. "Tendremos que reprogramar su entrega o casi volver a empezar, pues con las recientes lluvias del huracán el sótano y planta baja de 4 edificios erigidos se inundaron de lodo y escombros que acarrearó el arroyo aledaño al desbordarse.

Así lo declaró el jefe del área de subcontratación de la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA), quien destacó que después de la supervisión y evaluación de daños se sabrá con certeza el grado de afectación. "Sin embargo, estamos a la espera de poder hacer un desvío de cauces de este arroyo cercano al Parque Maravillas, y que nos deje de afectar cada vez que llueve."

Luis Andrés Hernández Rodríguez explicó que con "Alex" el muro de contención de la parte posterior del hospital general se derrumbó por la crecida del arroyo, aplastó dos oficinas para contratistas, entró mucho lodo que inundó un sótano y planta baja de cuatro edificios ya construidos, además de afectar desplantes de castillos, firmes y columnas para hacer colados.

"La obra tiene un costo total aproximado a los 400 millones de pesos, estaba programada para entregarse en febrero del 2011 y, por la contingencia, ahora habrá que recalendarizar y meter gente a limpiar y retirar escombros", dijo finalmente Hernández Rodríguez.